Schedule: WP2 European standards & indicators for Public Heath surveillance and technical guidelines for the control of HAI & AMR

	Partner	WP name	01-05	02-05	03-05	04-05	05-05	06-05	07-05	08-05	09-05	10-05	11-05	12-05	01-06	02-06	03-06	04-06	05-06	06-06	07-06	08-06	09-06	10-06	11-06	12-06	01-07	02-07	03-07	04-07	05-07	06-07	07-07	08-07	09-07	10-07	11-07	12-07
WP2	***European standards & indicators for Public Health surveillance and technical guidelines for the control of HAI & AMR***																																					
WP2.1	WHO	Set up WG & detailed methodology																																				
WP2.2	WHO	Review of existing recommendations & indicators																																				
WP2.3	WHO	Write draft guidelines D2.1																																				
WP2.4	WG	Validation of draft guidelines D2.1																																				
WP2.5	WHO	Finalisation of guidelines D2.1																																				
WP2.6	WHO	Preparation of educational materials D2.2																																				
WP2.7	WHO	Adaptatn of existing database & mapping tools D2.3																																				
WP2.8	WHO	Dissemination of guidelines and training slides																																				

Resource Loading

Amount	Partner	Resource	01-05	02-05	03-05	04-05	05-05	06-05	07-05	08-05	09-05	10-05	11-05	12-05	01-06	02-06	03-06	04-06	05-06	06-06	07-06	08-06	09-06	10-06	11-06	12-06	01-07	02-07	03-07	04-07	05-07	06-07	07-07	08-07	09-07	10-07	11-07	12-07
293.5 days	WHO	Project Scientist																																				
73.5 days	WHO (EU)	IT Specialist																																				
55 days	WHO	Regional Advisor																																				
110 days	WHO	IT Specialist																																				
146.5 days	WHO (EU)	Research Assistant																																				
110 days	WHO	Admin Officer																																				
24.5 days	HPA	Expert																																				
36.5 days	HPA	Epidemiologist																																				